



Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA

SETTORE V - TERRITORIO - AMBIENTE E SERVIZI A RETE

SETTORE V - SERVIZI A RETE

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA DEL 18.07.2023, A SALDO, ALLA DITTA CASTROGIOVANNI SRL, ED APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO EX MACELLO SITO IN C. DA AFFACCIATURA DA DESTINARE A CENTRO DEL RIUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RE-NE - "RE-LANCER UNE NOUVELLE ECONOMIE" COD. C-5-3.1.39. CUP PROGETTO: B69J1024520006 - CUP COMUNE CALATAFIMI: E99J21010080007.
-----------------	--

CIG: Z6038CE07B

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 140 del 27-07-2023

N. Generale 538 del 24-08-2023

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Marinella Pisano;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

LIQUIDA

e approva la proposta del Responsabile del Procedimento Marinella Pisano, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL Responsabile settore
f.to Arch. Francesco Scandariato

SETTORE V - TERRITORIO - AMBIENTE E SERVIZI A RETE

SETTORE V - SERVIZI A RETE

Preliminare n. 140 del 25-07-2023

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA DEL 18.07.2023, A SALDO, ALLA DITTA CASTROGIOVANNI SRL, ED APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO EX MACELLO SITO IN C. DA AFFACCIATURA DA DESTINARE A CENTRO DEL RIUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RE-NE - "RE-LANCER UNE NOUVELLE ECONOMIE" COD. C-5-3.1.39. CUP PROGETTO: B69J1024520006 - CUP COMUNE CALATAFIMI: E99J21010080007.
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

- il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, ha pubblicato l'Avviso pubblico n. 02/2019 per la presentazione, con procedura "one step", di progetti di cooperazione strategici a valere sui 3 Obiettivi Tematici del programma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) in data 18 ottobre 2019;
- il Comune di Balestrate, il Comune di Calatafimi Segesta, il Comune di Favignana, il CNR Palermo, le municipalités de Zarat et Maamoura e l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale hanno costituito un partenariato per partecipare all'Avviso pubblico n. 02/2019;
- è stato individuato il Comune di Balestrate come capofila del partenariato e con Delibera di G.M. 3/2020 autorizzato il Sindaco alla presentazione del progetto dal titolo *Re-Né - Relancer une nouvelle économie* - in relazione all'obiettivo tematico: "3" **Protezione dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici**: con dotazione finanziaria di 7.350.264,14 euro a valere sulle priorità 3.1 e 3.2;

VISTO il D.D.G. n. 756/2021 del Dipartimento della Programmazione Servizio V- Cooperazione Territoriale PO congiunto Eni Italia Tunisia dal quale si evince che il progetto *Re-Né "Relancer une nouvelle économie"*, n. ref. C-5-3.1-39" ha un Budget totale di € 1.756.361,40 di cui € 1.580.725,26 quale contributo UE ed € 175.636,14 di cofinanziamento, al comune di Calatafimi Segesta spettano € 239.233,26;

CHE con Decreto Sindacale n.5 del 13.01.2022 è stato nominato Rup l'arch. Francesco Scandariato, responsabile del Settore V - T.A. e Servizi a Rete -;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

CHE la somma assegnata al comune di Calatafimi Segesta ammonta ad € 239.233,26.;

CHE con nota prot. n. 28946 del 28.12.2021 il comune di Calatafimi Segesta ha chiesto un anticipo del 50%;

CHE il progetto "Re-Né" si propone di implementare un innovativo "modello internazionale" di riduzione e riutilizzo dei rifiuti, che sarà sperimentato in Italia e Tunisia,

CHE fra le principali attività previste dal progetto "Re-Né" c'è la realizzazione di un "Centro del Riuso" da realizzarsi nei locali comunali dell'ex Macello comunale sito in c. da Affacciatura;

CHE con determina n. 157 del 22.11.2022 è stato approvato il progetto dei lavori in linea tecnica per l'importo complessivo di € 34.000,00 di cui € 29.246,40 per lavori compresi € 2.276,78 di oneri per la sicurezza ed € 4.753,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi € 2.824,64 di Iva per i lavori in ragione del 10% come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
	PROGETTO
A) Importo totale per l'esecuzione dei lavori	€ 29 246,40
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 276,78
<i>Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 26 969,62
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante	
1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 2 924,64
2) Spese di allacciamento ai pubblici servizi	€ 800,00
3) Imprevisti iva compresa	€ 444,03
6) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 584,93
Importo somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 4 753,60
Importo complessivo del progetto A + B	€ 34 000,00

CHE con determina/TA a contrarre n.168 del 29.11.2023 è stata avviata una trattativa diretta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a), a mezzo RDO n. 3330224 sulla piattaforma "Acquisti in Rete - PA - Consip MEPA, con l'invito a presentare offerta, per i lavori in argomento, a 4 operatori economici;

CHE con la stessa determina è stata prenotata la somma complessiva di € 32.717,04 di cui € 26.969,62 per lavori a.b.a., € 2.276,78 per oneri della sicurezza ed € 2.924,64 per Iva in ragione del 10% come di seguito:

Cap. 180502 "Lavori Ristrutturazione Progetto Re-NE", anno 2022 € 16.560,00 anno 2023 € 4.140,00, Miss. - program. 09-02, titolo 1 piano finanziario 1.03.02.09.000

Cap. 334000 anno 2023 "Lavori Ristrutturazione Progetto Re-NE", € 11.471,04, miss. – program. 09-02, titolo 1, piano finanziari 2.02.01.05.000;

CHE condetermina /T.A. e Servizi a Rete n. 23 del 01.02.03 i lavori oggettivati sono stati aggiudicati alla ditta Castrogiovanni S.r.l. con sede in Alcamo Via Missione n. 14 P.Iva 02155290816 per la somma complessiva di € 26.831,04 di cui € 22.115,08 quale imponibile, € 2.276,78 per oneri della sicurezza ed € 2.439,18 per Iva in ragione del 10%;

CHE i lavori consegnati in data 15.02.2023 sono stati ultimati in data 14.04.2023 e che in data 26.06.2023 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione;

CHE con atto di liquidazione n. 83 del 11.05.203 è stata liquidata la somma complessiva di € 24.204,95 quale 1° sal relativo ai lavori di *Ristrutturazione, e adeguamento impianti di una parte dell'immobile di proprietà comunale denominato EX MACELLO sito in c.da Affacciatura da destinare a Centro del Riuoso, per la realizzazione del progetto RE-NE*';

CHE alla ditta Castrogiovanni S.r.l. con sede in Alcamo Via Missione n. 14 P. Iva 02155290816 è rimasta da liquidare la somma complessiva di € 2.626,09;

CONSIDERATO che la ditta ha trasmesso la fattura n. 11/PA del 18.07.2023 asseverata al protocollo generale dell'Ente il 24.07.2023 al n. 14548 di complessivi € 2.626,09 di cui € 2.387,35 quale imponibile compresi oneri della sicurezza ed € 238,74 per Iva in ragione del 10%;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 163c.1 TUEL: "gli Enti effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- del rispetto dell'ordine cronologico delle fatture pervenute, di cui risulta completata l'istruttoria;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della fattura n. 11/PA del 18.07.2023 di complessivi € 2.626,10 compresa di Iva in ragione del 10%, soggetta allo split Payment che trova capienza nel capitolo 334000 impegno 795/2022 sub 1;

VISTO:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza in data 31.08.2023;
- l'art. 9 del contratto di appalto relativo alla "Tracciabilità" ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. da cui si rileva che le somme per le prestazioni scaturenti dall'appalto devono essere accreditati presso il conto dedicato correttamente indicato in fattura;
- tutta la documentazione depositata presso l'ufficio di competenza;
- il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n.1 del 18.10.2021 Reg. Gen. N.29 del 18.10.2021 di nomina Responsabili di Settore ed Attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa

PROPONE

Per quanto in premessa specificato che qui si intende ripetuto e trascritto:

- 1) Approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che la ditta Castrogiovanni Srl con sede in Alcamo Via Missione n. 14 P.Iva 02155290816 vanta un credito di € 2.626,09 compresa di Iva in ragione del 10% come saldo, relativi ai lavori di *Ristrutturazione, adeguamento e adeguamento impianti di una parte dell'immobile di proprietà comunale denominato EX MACELLO sito in c.da Affacciatura da destinare a Centro del Riuso, per la realizzazione del progetto RE-NE' - "RE-LANCER UNE NOUVELLE ECONOMIE" COD. C-5-3.1.39. CUP PROGETTO: B69J1024520006 - CUP COMUNE CALATAFIMI: E99J21010080007;*
- 2) Liquidare, la somma complessiva di € 2.626,09 di cui € 2.387,35, quale imponibile compresi oneri della sicurezza, ed € 238,74 per Iva Split in ragione del 10% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo Imponibile		Capitolo	Impegno		CIG/CUP		Note
		Iva			N. e anno				
Castrogiovanni Srl con sede in Alcamo Via Missione n. 14 P.Iva 02155290816		11/PA del 18.07.2023	€ 2.387,35		Al 10% € 238,74	334000	795 sub 1 del 29.11.2022	CIG: Z6038CE07B CUP: E99J21010080007	

- 1) Pagare alla ditta Castrogiovanni Srl con sede in Alcamo Via Missione n. 14 P.Iva 02155290816 la somma di cui alla superiore fattura, tramite bonifico bancario su codice Iban espresso chiaramente in fattura;
- 2) Dare atto che ai sensi dell'art. 163 c.1 TUELL "gli Enti effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- 3) Dare atto altresì del rispetto dell'ordine cronologico delle fatture pervenute, di cui risulta completata l'istruttoria;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'Albo on line;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti Amministrati".

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 538 del 24-08-2023, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale www.comunecalatafimisegesta.gov.it per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 24-08-2023.

N. Reg. Albo: 1434

Calatafimi Segesta, lì 24-08-2023

RESPONSABILE P.O.
f.to Arch. Scandariato Francesco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ISTR. AMM.VO Marinella Pisano
